

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников МБУ «Школа №40»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения региональной программы многофункционального наставничества				
1.1.	Назначение куратора внедрения региональной программы многофункционального наставничества в общеобразовательной организации (п.4.4.Положения о региональной программе многофункционального наставничества).	апрель-август 2021 г.	Директор	Приказ
1.2.	Разработка и утверждение дорожной карты внедрения программы наставничества в общеобразовательной организации (Приложение 3 к Положению о региональной программе многофункционального наставничества).	апрель-август 2021 г.	Директор, куратор	Дорожная карта
1.3.	Разработка и утверждение новой редакции положения о наставничестве в Школе (п.6.2.Положения о региональной программе многофункционального наставничества).	апрель-август 2021 г.	Директор, куратор	Положение о наставничестве Школы
1.4.	Разработка и утверждение программы наставничества (п.6.2.Положения о региональной программе многофункционального наставничества).	апрель-август 2021 г.	Директор, куратор	Программа наставничества Школы
1.5.	Разработка и утверждение локального акта образовательной организации о назначении наставника (п.6.5.Положения о региональной программе многофункционального наставничества).	апрель-август 2021 г.	Директор	Приказ
1.6.	Составление индивидуального плана прохождения наставничества (п.6.7.Положения о региональной программе многофункционального наставничества).	сентябрь 2021 г.	Педагог-наставник	Индивидуальный план прохождения наставничества
1.7.	Составление отчета о процессе прохождения наставничества и работе наставника.	по окончании срока наставничества	Педагог-наставник	Отчет о процессе прохождения наставничества и работе наставника
2. Организационная, методическая, экспертно-консультативная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения региональной программы многофункционального наставничества				

2.1.	Создание и наполнение раздела «Наставничество» на сайте РЦ, на сайтах общеобразовательных организаций.	в течение всего периода (по мере необходимости)	Куратор	Наполняемость сайта
2.2.	Формирование базы наставников и наставляемых.	в течение всего периода	Куратор	Электронная база, внесение данных в систему АИС
2.3.	Участие в мероприятиях разного уровня (семинары, вебинары и т.д.) с целью изучения и распространения опыта наставнической деятельности.	в течение всего периода	Куратор	Участие в мероприятиях
3. Обеспечение реализации мер по повышению уровня профессионального мастерства/мотивации педагогических работников, задействованных в программе многофункционального наставничества				
3.1.	Создание условий для участия в программах повышения профессионального мастерства наставников и кураторов, реализуемых на региональном уровне.	в течение всего периода	Куратор	Участие в обучающих мероприятиях (КПК)
3.4.	Формирование базы данных программ наставничества и лучших практик.	в течение всего периода	Куратор	Базы эффективных программ и лучших практик наставничества
4. Внедрение региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в Школе				
4.1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества.	апрель - август 2021 г.	Куратор	Нормативное обеспечение
4.2.	Формирование базы наставляемых.	август-сентябрь 2021 г.	Куратор	База наставляемых с перечнем запросов
4.3.	Формирование базы наставников.	август-сентябрь 2021 г.	Куратор	База наставников для участия в программах наставничества
4.4.	Обучение наставников (участие в семинарах, вебинарах и т.д.)	в течение всего периода	Куратор	Повышение компетентностей наставников
4.5.	Формирование наставнических пар или групп.	август-сентябрь 2021 г.	Куратор	Сформированные наставнические пары
4.6.	Организация работы наставнических пар	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор, наставники	Реализация программ наставничества
4.7.	Завершение наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор, наставники	Фиксация результатов и организация

5. Мониторинг и оценка результатов внедрения региональной программы многофункционального наставничества				
5.1.	Организация и проведение анкетирования среди наставнических пар, направленное на определение эффективности реализуемой программы наставничества, анализ результатов.	май 2022 г.	Куратор	Аналитическая справка
5.2.	Сбор первичной информации, обобщение результатов анкетирования, составление аналитического отчета реализации и эффективности программ наставничества	ноябрь 2021 г., май 2022 г.	Куратор	Аналитическая справка
5.3.	Мониторинг показателей эффективности внедрения региональной программы многофункционального наставничества.	май 2022 г.	Куратор	
6. Координация и управление реализацией внедрения региональной программы многофункционального наставничества				
6.1.	Контроль реализации мероприятий по внедрению региональной программы многофункционального наставничества			
6.1.1.	На уровне Школы: - контроль процедуры внедрения региональной программы многофункционального наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	постоянно	Куратор	Аналитическая справка
6.2.	Координирование внедрения региональной программы многофункционального наставничества на уровне Школы.	постоянно	Куратор	Обеспечение условий реализации региональной программы многофункционального наставничества