	Пр	оиложение № 1
к пис	ьму Департамен	та образования
ОТ	13.09.2010г. М	<u>1697/3.2</u>

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории г.о. Тольятти

Направление деятельности	Мероприятия	Ответственные		
	Срок исполнения (по месяцам)			
сентябрь 2010 г.				
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Создание тематического раздела на ТолВИКИ по методическому сопровождению ФГОС.	МОУ ДПОС ЦИТ		
	2. Организация курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ-технологий (по заявкам ОУ).	МОУ ДПОС ЦИТ		
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории	1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	МОУ ДПОС РЦ		
г.о. Тольятти	2. Формирование плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ	МОУ		
• Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти.	Департамент образования		
	2. Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего	МОУ		

	образования в образовательном учреждении (далее ОУ).	
	3. Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг.	MOY: №№ 58, 60, 65, 92, 93.
	 Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93. 	Департамент образования
	5. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ΦΓΟС.	МОУ
	октябрь 2010г.	·
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО).	Департамент образования
	2. Создание Совета и рабочих групп в ОУ по организации введения ФГОС.	МОУ
	3. Совещание для заместителей руководителей МОУ г.о. Тольятти по вопросам введения ФГОС НОО.	Департамент образования
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти	1. Реализация плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ	МОУ
• Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».	МОУ
	2. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	МОУ

ноябрь 2010 г.		
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО).	Департамент образования
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти	1. Проведение Педагогических советов по введению ФГОС.	МОУ
• Создание информационного обеспечения введения ФГОС	1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти.	Департамент образования
• Мониторинговые мероприятия	1. Проведение мониторинга состояния системы начального образования г.о. Тольятти для перехода на ФГОС.	Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ.
	2. Организация и проведение оценки соответствия ресурсов МОУ требованиям стандарта второго поколения	МОУ
	декабрь 2010 г.	
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Совещание «Деятельности МОУ и МОУ ДОД г.о. Тольятти по выработке модели взаимодействия и организации внеурочной деятельности».	Департамент образования
	2. Создание модели взаимодействия между ОУ и МОУДОД г.о. Тольятти по взаимодействию и организации внеурочной деятельности.	МОУ
• Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС.	МОУ ДПОС РЦ
	январь 2011 г.	
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС.	Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ.
	2. Участие в областной научно-практической конференции по	МОУ: №№ 58, 60, 6

	проблемам и результатам введения ФГОС.	92, 93
• Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Совещание с заместителями руководителей «Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями реализации ФГОС НОО».	Департамент образования
	2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.	МОУ
	3. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО)	МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)
	4. Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС.	МОУ ДПОС РЦ
 Создание информационного обеспечения введения ФГОС 	1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти	Департамент образования
• Мониторинговые мероприятия	1. Проведение мониторинга соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта.	МОУ
	2. Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам готовности ОУ к введению ФГОС.	Департамент образования
февраль 2011 г.		
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти	1. Проведение круглого стола по вопросам внедрения ФГОС второго поколения в практику начальной школы.	Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ
• Нормативное обеспечение	1. Разработка на основе примерной основной образовательной	МОУ

введения ФГОС	программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.	
	2. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).	МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)
	3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и Федеральным перечнем.	МОУ
	март 2011 г.	
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (положения о центрах, учебных кабинетах).	МОУ
	2. Формирование заявок ОУ о потребностях в учебнометодических комплексах для реализации ФГОС.	МОУ
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти	1. Городской семинар на базе МОУ № 92 «Современный урок в начальной школе в соответствии с ФГОС».	МОУ начальная школа № 92
• Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.	МОУ
	2. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).	МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)
	апрель 2011 г.	
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Сбор информации о потребностях ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС.	МОУ ДПОС РЦ
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории	1. Семинар «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС».	МОУ ДПОС РЦ

г.о. Тольятти	2. Корректировка программ по здоровьесбережению в МОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	МОУ
• Создание информационного обеспечения введения ФГОС	1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти.	Департамент образования
	май- июнь 2011 г.	
• Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти	1. Круглый стол с заместителями руководителей, курирующими начальную школу, «Результаты работы по введению ФГОС в 2010- 2011 уч. г.»	Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ
	июнь – июль 2011 г.	1
• Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС	1. Консультирование по разработке локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения.	Департамент образования
	август 2011 г.	
• Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС	1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	МОУ
	 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»). 	МОУ
	сентябрь 2011 г.	
• Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг.	МОУ
	2. Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ.	Департамент образования

в течение учебного года		
• Организационное сопровождение введения ФГОС	1. Участие в работе рабочей группы по координации деятельности введения ФГОС на территории г.о. Тольятти.	Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ
 Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти 	1. Методическое сопровождение профессионального общения и обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ.	МОУ ДПОС РЦ
	2. Участие педагогов ОУ в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ.	МОУ
	3. Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС».	МОУ ДПОС РЦ
	4. Научно – методические семинары с привлечением ресурсов издательств.	МОУ ДПОС РЦ
• Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	1. Проведение курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ - технологий.	моу дпос цит
	2. Формирование плана-графика повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет.	МОУ
	3. Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по введению ФГОС нового поколения.	МОУ ДПОС РЦ
• Создание информационного обеспечения введения ФГОС	1. Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом альманахе» информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС начального общего образования.	МОУ ДПОС РЦ

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования составляется на 5 лет, носит циклический характер и корректируется в соответствии с поступающими в регион федеральными нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями и другими документами.